



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ**

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการทำงานเป็นสำคัญ มีความคุ้มค่าในการจ่ายเงิน ก่อประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) โดยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน

รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙							
ลำดับที่	โครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	โครงการที่เสร็จสมบูรณ์	งบประมาณ	โครงการที่ยังดำเนินการอยู่	งบประมาณ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑	๕๓,๘๐๐.๐๐	๑	๕๓,๘๐๐.๐๐	-	-
๒	ครุภัณฑ์การแพทย์	๓	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๓	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๔	จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอก	-	-	-	-	๑	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
รวม		๖	๘๕๖,๘๐๐.๐๐	๖	๘๕๖,๘๐๐.๐๐	-	-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (โครงการ)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง(บาท)	คงเหลือ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e - bidding)	-	-	-	-
๒. วิธีการคัดเลือก	-	-	-	-
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง จำแนกเป็น				
- วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๖	๘๕๖,๘๐๐.๐๐	๘๕๖,๘๐๐.๐๐	-
- วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๖	๘๕๖,๘๐๐.๐๐	๘๕๖,๘๐๐.๐๐	-

๒. ปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในหน่วยงาน ดังนี้

๒. การจัดซื้อ.../๒

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการดำเนินงานตามระเบียบหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร ตามขั้นตอนต่างๆ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน

๒.๒ การจัดหาพัสดุบางโครงการมีความล่าช้า เนื่องจากมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตของงานมีความซับซ้อน จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์

๒.๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหาที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ดีความ ทำให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเกิดปัญหาและอุปสรรค

๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ จัดอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

๓.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้งานสำเร็จทันตามกำหนดเวลา

๓.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือในการสร้างมาตรฐานองค์กร และจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ข้อพึงระวัง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

๓.๔ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ช่วยเหลือให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การตีความ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๔. สรุปผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ดำเนินการไปด้วยความโปร่งใสและประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตอบสนองนโยบายความต้องการขององค์กร


(นางสาววิวิธ สมสาย)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ


(นางนิตยา ปัตถา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นายต่อตระกูล ศรีหา)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง


แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบลงทุน รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน่านกิ่งยั้ง จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ได้กลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,800.00	53,800.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แสงชลส์ แอนด์ เซอริส จก.	INV6807057	บริหาร	เงินบำรุง	มติที่ประชุม
2	จ้างปรับปรุงสีทาพาดานและหลังคา	255,000.00	255,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เมงชลล์ แอนด์ เซอริส จก.	INV6811009	เภสัชกรรม	เงินบำรุง	มติที่ประชุม
3	ครุภัณฑ์การแพทย์(กายภาพ)	64,000.00	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. นนทน์มัลติ ซัพพลาย(2017)	NP-68-1-22	บริหาร	เงินบำรุง	มติที่ประชุม
4	ครุภัณฑ์การแพทย์	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศักดิ์คุณพลัส (สำนักงานใหญ่)	INV202511280002	กลุ่มการ	เงินบำรุง	มติที่ประชุม
5	ครุภัณฑ์การแพทย์	74,000.00	74,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไตร์วี เติ้นทัต อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	IN-214995	ทันตกรรม	เงินบำรุง	มติที่ประชุม
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	380,000.00	380,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ที.ที.คอม จำกัด	48	บริหาร	เงินบำรุง	มติที่ประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง วัน/เดือน/ปี : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสาร) -รายละเอียดตามเอกสารแนบ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล  (นางนิตยา ปัตถา) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายต่อตระกูล ศรีหา) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาววิพร สมสาย) เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	